
15. ĐZMĐR ŞUBE ĐŞ ve SOSYAL HĐZMET BĐNASI YAPIM ÇALIŞMALARI 
  
Odamız 38. Dönem Çalışma Raporunda da belirttiği üzere inşaat işleri yüklenicisini sözleşmesinde belirtilen iş programına 

uymaması nedeniyle, sözleşmesi 20 Nisan 2001 tarihinde Odamızca feshedilmiştir. Odamızca açılan davanın Yargıtay 15. 

Hukuk Dairesince onanmasıyla birlikte (20.04.2002 tarih ve 2002/216 nolu karar) Karşıyaka 5. Đcra Müdürlüğü 2001/214 sayılı 

işlemi ile 27 Mayıs 2002 tarihinde eski yüklenici çıkartılarak şantiye Odamıza teslim edilmiştir.  

Bir yılı aşan dava süresi nedeniyle yapım işlerinin durdurulması satışı düşünülen bağımsız bölümlerin satışını engellemiş ve 

satış yapılan yerlerin ise taksitlerinin toplanamamasına neden olmuştur. 

Mevcut durumda binanın betonarme imalatı %90 seviyesinde tamamlanmış olup, mekanik tesisat ve elektrik tesisatlarının 

yapım çalışmaları devam etmektedir.  

Konu 7 Nisan 2002 tarihinde yapılan Sekreterler ve Saymanlar toplatısı ile 21 Temmuz 2002 tarihinde yapılan Başkanlar 

toplantısında ayrıntılarıyla tartışılmış, binanın ivedilikle bitirilmesi için gerekli örgütsel desteğin sağlanması kararlaştırılmıştır. Đlk 

etapta 27 Mayıs 2002 tarihinde bina yapım işleri için Şubemize Merkez hesaplarından 30 milyar TL aktarım yapılmıştır. 

Bina;  

•    Kongre ve sergi merkezi 6300 m2  (Odamız mülkiyetinde kalacaktır) 

•    2 adet show-room 1200 m2 (Satılacaktır) 

•    Odamız idari katları, 2 kat 1400 m2 (Odamız mülkiyetinde kalacaktır) 

•    10 kat, 110 büro 7000 m2 (Satılacaktır) 

•    Lokal katı 1100 m2 (Odamız mülkiyetinde kalması hedeflenmektedir) 

•    Otopark, 2 kat 8600 m2 (Ortak kullanım) 

olmak üzere toplam 6 ana bölümden oluşmaktadır. 

Finansmanda karşılaşılan sorunlar nedeniyle ilk aşamada bina kule bölümünün tamamlanması, kongre sergi merkezi ile 

lokal bölümünün sadece dış cephesinin bitirilerek oturma ruhtası alınmasına getirilmesi planlanmaktadır. 

Bu amaçla mekanik tesisat işleri yüklenicisi ile 2 Temmuz 2002 tarihinde ek bir sözleşme yapılarak inşaat işleride bu firmaya 

verilmiştir. Sözleşme uyarınca yukarıda belirtilen inşaat işleri ile mekanik tesisat işleri 15 ayda tamamlanacak ve ödemeler ise 

ekli çizelgedeki miktar ve vadelerde yapılacaktır (Ek 1). Ödemelerin öne çeklimesi durumunda yıllık %11 re-eskort faizi 

uygulanacaktır. Sözleşmeyi takiben yüklenici inşaat işlerine başlamış olup yapılan çalışmalar iş programı çerçevsinde 

yürütülmektedir.  

21 Temmuz 2002 tarihinde yapılan Başkanlar toplantısında; bina finansmanında yaşanılan sorunların aşılması amacıyla, 

örgüt birimlerinin Ağustos ayından başlayarak 6 ay boyunca aşağıda belirtilen miktarlarda katkıda bulunması kararlaştırılmıştır. 

Oda Merkezinde ayrı bir başlıkta izlenen bu hesapta Đzmir Şube’ye 18 Ağustos 2002 tarihinde 88 milyar TL. aktarılmıştır. 

Đş, sosyal kültürel etkinlik ve kongre merkezinin oluşumuna katkı sunan tüm örgüt birimlerimize, yöneticilerimize ve 

üyelerimize teşekkür ederiz. 
  
  

Đzmir Şube Đş ve Sosyal Hizmet Binasına Şube Katkı Payları 
  

  

  

Adana Şube 4 milyar TL/Ay 

Ankara Şube 5 milyar TL/Ay 

Antalya Şube 5 milyar TL/Ay 

Bursa Şube 5 milyar TL/Ay 

Denizli Şube 5 milyar TL/Ay 

Diyarbakır Şube 3 milyar TL/Ay 

Edirne Şube 3 milyar TL/Ay 

Eskişehir Şube 5 milyar TL/Ay 

Gaziantep Şube 3 milyar TL/Ay 

Đstanbul Şube 3 milyar TL/Ay 

Kayseri Şube 5 milyar TL/Ay 

Kocaeli Şube 3 milyar TL/Ay 

Konya Şube 5 milyar TL/Ay 

Mersin Şube 4 milyar TL/Ay 

Samsun Şube 5 milyar TL/Ay 

Trabzon Şube 4 milyar TL/Ay 

Zonguldak Şube 3 milyar TL/Ay 



  

Ek 1: Yükleniciye Verilen Ödeme Planı 
  
  

  

  

  

Tarih 

Tesisat Đşleri Ödeme 
Planı (KDV dahil)  

Đnşaat Đşleri Ödeme 
Planı (KDV dahil)  

Toplam Ödeme  

  (EURO) (EURO) (EURO) 

Ağustos 2002 55.000 0 55.000 
Eylül 55.000 0 55.000 
Ekim 55.000 0 55.000 
Kasım 55.000 0 55.000 
Aralık 55.000 0 55.000 
        
Ocak 2003 55.000 0 55.000 
Şubat 110.000 0 110.000 
Mart 110.000 0 110.000 
Nisan 110.000 0 110.000 
Mayıs 110.000 0 110.000 
Haziran 110.000 0 110.000 
Temmuz 110.000 0 110.000 
Ağustos 130.000 0 130.000 
Eylül 130.000 0 130.000 
Ekim 130.000 0 130.000 
Kasım 130.000 0 130.000 
Aralık 130.000 0 130.000 
        
Ocak 2004 156.821 23.179 180.000 
Şubat 56.265 123.735 180.000 
Mart 0 127.363 127.363 
Nisan 0 127.363 127.363 
Mayıs 0 127.363 127.363 
Haziran 0 127.363 127.363 
Temmuz 0 127.363 127.363 
Ağustos 0 127.363 127.363 
Eylül 0 127.363 127.363 
Ekim 0 127.363 127.363 
Kasım 0 127.363 127.363 
Aralık 0 127.363 127.363 
        
Ocak 2005 0 127.363 127.363 
Şubat 0 127.363 127.363 
Mart 0 127.363 127.363 
Nisan 0 127.363 127.363 
Mayıs 0 127.363 127.363 
Haziran 0 127.363 127.363 
Temmuz 0 127.363 127.363 
Ağustos 0 127.363 127.363 
Eylül 0 127.363 127.363 
Ekim 0 127.363 127.363 
Kasım 0 127.363 127.363 
Aralık 0 127.363 127.363 
TOPLAM 1.853.086 2.948.900 4.801.986 


